

工 種	2025年				2026年							
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
準備工												
足場工												
塗装塗替工												
橋面舗装・防水工												
橋梁付属物工												
後片付け												
足場設置期間												
非出水期												